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Trinn 1: Trinn 2:
Planinitiativ

Innsendt 09.06.2005

Utarbeidelse av program 
for planarbeidet

”Avklare overordnede rammer 
og premisser for planarbeidet”

Utarbeidet i 2006

Høring 1
Gjennomført 18.12.2006-09.02.2007

Ferdig program for planarbeidet
Ferdigbehandlet 22.04.2008

Utarbeidelse av planskisse
Rapport om overordnede planelementer: 2008
Planskisse m/konsekvensutredning: 2009-2011

Høring 2
Gjelder planskisse m/KU

Gjennomført: 22.06.2011-31.08.2011

Innsendelse av planskisse til
Plan- og bygningsetaten

November 2011

Behandling av planskisse hos PBE
Tilbakemelding våren 2012
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Trinn 3: Trinn 4:
Utarbeidelse av 

reguleringsplanforslag
Våren og sommeren 2012

Innsendelse av planforslag
til PBE

Planlegges høsten 2012

Offentlig ettersyn 
(høring 3)

Ca. 3 måneder etter at planforslaget 
er sendt inn til PBE

Ferdigbehandling hos PBE

Politisk behandling 
av reguleringsplanforslag

Behandling i:
•Byrådet

•Byutviklingskomiteen
•Bystyret

I løpet av 2013/2014. 
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